

**ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE K ÚKOLU**
**A.4.03/ÚP**
**Územně analytické podklady ČR,**

který se konal dne 5. 10. 2022 formou videokonference

Garant OÚP MMR: Ing. arch. Hana Máchová  
 Garant ÚÚR: RNDr. Vladimíra Labounková  
 Účastníci: Ing. arch. Máchová, Ing. Novosád, Mgr. Marhounová, RNDr. Labounková, Ing. Kučerová, Mgr. Tomáš, Ing. Rohrerová, Ing. Nantl, Ing. arch. Šimková, Ing. Kotrla, Ing. arch. Leskovjan, Ing. arch. Kabelková, Ing. Zvardoň.

**Podklady ke kontrolnímu dni:**

- Zápis z minulého KD, konaného dne 2. 6. 2022.
- Aktualizované texty jednotlivých kapitol
- Návrh metodiky pro zpracování RURÚ
- Modelově zpracované vyhodnocení sociálního pilíře RURÚ
- Pracovní verze mapového portálu ÚAP ČR, verze „jen hotová témata“.

Plánovaný počet hodin na úkol: 2 000

Hodiny čerpané k datu KD: 1742

Garantka za ÚÚR upozornila, že zpracování metodiky pro vyhodnocení indikátorů za DI a samotné vyhodnocení těchto indikátorů je časově velmi náročné a že je již v současné době na tuto záležitost čerpáno velké množství hodin. Zástupci MMR jsou toho názoru, že DI je natolik důležitou součástí vyhodnocení RURÚ, že je třeba tyto složitě konstruované indikátory zpracovat i za cenu nutné větší časové kapacity.

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE**
**➤ Průběh jednání:**

V úvodu KD garantka za ÚÚR, RNDr. Labounková, shrnula průběh prací na úkolu od minulého KD a proběhla kontrola plnění úkolů z minulého kontrolního dne.

Jednání probíhalo dále podle následujících bodů:

1. Textová část ÚAP ČR.
2. Zpracování RURÚ, postup prací
3. Mapová aplikace ÚAP ČR a mapová aplikace „jen hotová témata“

**Ad. 1. Textová část podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území:**

- Jsou hotové texty pro všechna témata, avšak vzhledem k tomu, že některé kapitoly jsou již neaktuální probíhá aktualizace textů podle jednotlivých kapitol.

- V současné době jsou zaktualizovány všechny kapitoly s výjimkou kapitoly T\_06 Vodní a horninové prostředí (aktualizuje V. Labouňková), části dopravní vazby v kapitole T\_01 Širší vztahy (doplní F. Nantl), část Specifické oblasti v kapitole T\_14 Zásadní výstupy ZUR (doplní J. Tušer) a část Technická infrastruktura v kapitole T\_10 (aktualizuje M. Leskovjan).
- Některá potřebná podkladová data ze SLDB, např. za vyjíždku, budou podle informace k dispozici až začátkem roku 2023.

#### Ad. 2. Zpracování RURÚ, postup prací.

- K minulému kontrolnímu dni byl předložen návrh indikátorů pro vyhodnocení RURÚ v členění do tří skupin, který byl připomínkován všemi temaťáky za ÚÚR. K tomuto navrženému seznamu bylo vzneseno několik připomínek ze strany garantky za MMR při minulém KD připomínky byly zapracovány.
- Jednotliví řešitelé prošli materiály doporučené na minulém KD a sice:
  - Podklady a východiska k návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR, ale také k PÚR 2008.
  - Vyhodnocení vlivů uplatňování PÚR ČR (z roku 2013 a z roku 2019 zpracováno jako podklad pro Zprávu o uplatňování PÚR ČR).
  - Zpráva o stavu životního prostředí České republiky za rok 2020.
  - Zpráva o uplatňování Plánu územního rozvoje Saska v němčině (zapůjčeno Ing. Novosádem).
 Z těchto materiálů však již nezešly žádné další návrhy na úpravu, případně doplnění indikátorů.
- V seznamu sledovaných jevů byla zaktivována kapitola T\_09 Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a byly navrženy indikátory ke sledování. Návrh byl zaslán garantce za MMR dne 30. 6. 2022.
- Ve stanoveném termínu do 30. 6. 2022 byl na MMR zaslán upravený návrh indikátorů pro vyhodnocování RURÚ dle jednotlivých pilířů.
- Byla podepsána smlouva s externí spolupracovnicí Mgr. Simonou Marhounovou. Spolupráce byla dohodnuta na zpracování RURÚ. Mgr. Marhounová má zkušenosti s vyhodnocením RURÚ například pro JM kraj.
- S Mgr. Marhounovou probíhají podle potřeby pracovní porady přes MS Teams.
- Ing. Nantl navrhl metodiku sestavení indikátorů pro vyhodnocení dopravní infrastruktury (DI).
- Podle této navržené metodiky připravuje F. Nantl pro Mgr. Marhounovou jako podklad indikátory za DI.
- Vzhledem k tomu, že nejsou indikátory za DI ještě hotové, byl dle dohody s Mgr. Marhounovou zatím modelově vyhodnocen sociální pilíř RURÚ.
- Pro vyhodnocení sociálního pilíře požádala Mgr. Marhounová o zaslání variačního rozpětí hodnot pro každý indikátor sociálního pilíře a rovněž o zaslání konkrétních dat pro sociální pilíř.
- Vzhledem k otcovské dovolené M. Tomáše připravil variační rozpětí pro jednotlivé indikátory sociálního pilíře a konkrétní data T. Zvardoň a poslal Mgr. Marhounové.
- Mgr. Marhounová navrhla metodiku a dle této metodiky zpracovala modelově RURÚ za sociální pilíř.
- Z ÚAP ČR, RURÚ zatím nevyplývaly žádné náměty na Aktualizaci PÚR ČR.

#### Ad. 3. Mapová aplikace ÚAP ČR a mapová aplikace „jen hotová témata“.

Postupně se aktualizuje pracovní verze mapové aplikace ÚAP ČR.

#### Kontrola plnění konkrétních požadavků a úkolů v mapové aplikaci podle závěrů z minulého KD (M. Tomáš)

##### Plnění požadavků z minulého KD:

- Navrhnout způsob, který by rozbil celou nabídku podvrstev v tématu T04 a T – 12\_07 (zobrazení voleb kartogramů) - trvá.
- Budou zveřejněna na mapovém portálu po odsouhlasení garantkou za MMR i nekompletní témata u kterých chybí například jen jeden grafický výstup. V současné době se to týká témat T\_05 Příroda a krajina a T\_06 Vodní režim a horninové prostředí. Je připraveno, ale není zveřejněno – splněno.
- Změnit barevné podbarvení úvodní strany Mapového portálu ÚÚR („maskáče“) – splněno.
- Doplnit popis (číslování) jednotlivých pozemních komunikací – např. I/38, II/xx, - splněno.
- Odstranit/změnit popis u některých pozemních komunikací – např. 235H, 18H, 11K – splněno.
- Do podkladové mapy graficky doplnit obce/shluk budov, body obcí jsou mimo komunikace – splněno.
- Provéřit rozdělení železnice TEN-T: koridorová trať/ostatní trať/mimokoridorová trať – trvá.
- Provéřit přístavy u jevu vodní cesty a přístavy – splněno.
- Upravit v části pro zveřejnění data z PÚR ČR na aktuální – tedy PÚR ČR ve znění závazném od 1. 9. 2021 – do konce června – splněno.
- Ve zveřejněné verzi portálu doplnit schválené grafické výstupy z jednotlivých kapitol – splněno.

- V mapovém portálu doplnit do prokliku schválené textové části jednotlivých kapitol – trvá.

Z jednání KD nevyplývaly žádné aktuální nové požadavky.

➤ **Závěry kontrolního dne:**

- ÚÚR bude podle možností dále naplňovat datový model potřebnými daty a bude provádět aktualizaci získaných dat.
- Bude dále postupně aktualizována a doplňována pracovní verze mapové aplikace ÚAP ČR a zpracovány trvající požadavky z minulého KD, viz bod 3.
- Bude dokončena aktualizace textové části u zbývajících témat, které vyžadují aktualizaci.
- Garantka za MMR bude iniciovat jednání se zástupci regionalistů na MMR ke zpracovanému vyhodnocení RURÚ pro sociální pilíř. Jednání proběhne přes MS Teams
- F. Nantl dokončí do 10. 10. 2022 zpracování indikátorů za DI dle své vlastní metodiky a předá je k dalšímu zpracování RURÚ Mgr. Marhounové jako potřebný podklad pro zpracování hospodářského pilíře.
- Mgr. Marhounové budou předána z ÚÚR podkladová data za hospodářský pilíř včetně variačního rozpětí.
- Ve vyhodnocení RURU se bude pokračovat zpracováním hospodářského pilíře.
- Je třeba, aby každý tematický specialista v rámci týmu ÚÚR zodpovídal za garantovaná data, jejich získání a kontrolu předaných dat. Na případné nedostatky je třeba upozornit Mgr. Tomáše. Následně specialisté ÚÚR spoluzodpovídají za zobrazovaná data daného garantovaného tématu na mapovém portálu ÚAP ČR.
- Další KD se bude konat podle domluvy v měsíci listopadu, přesný termín bude včas stanoven.

Zapsala: RNDr. Vladimíra Labounková,  
V Brně dne: 7. 10. 2022

Ověřila a doplnila za MMR: Ing. arch. Hana Máchová  
V Praze dne: